

**PROGRAM**  
**pentru controlul pe faze a calitatii si urmarire a executiei la lucrarea**

„Sistem de evacuare ape din incinta indiguita la Remetea Poganici, judetul Caras Severin”

**Pentru conducte**

| Nr. crt | Lucrari ce se verifica sau se receptioneaza calitativ, pentru care trebuie intocmite documente scrise | Documentul scris care se incheie | Cine intocmeste si cine semneaza | Numarul si data actului |
|---------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 0       | 1   | 2                                | 3                                | 4                       |
|         | <b>Lucrari de canalizare</b>  |                                  |                                  |                         |
| 1.      | Predare amplasament   | P.V.P.A.                         | B, P, E                          |                         |
| 2.      | Trasarea lucrarii   | P.V.T.                           | B, E, R                          |                         |
| 3.      | Desfacere sistem rutier si/sau sapatura   | P.V.R.C                          |                                  |                         |
| 4.      | Verificarea cotei de pozare a cond  | P.V.L.A.                         | B, E, R                          |                         |
| 5.      | Pregatirea si executia patului de pozare tuburi. Natura terenului de fundare.                         | P.V.L.A.                         | B, E, R                          |                         |
| 6.      | Montarea conductelor/tuburilor pentru reseaua de canalizare   | P.V.L.A.                         | B, E, R                          |                         |
| 7.      | - Realizare proba de etanseitate lucrari;   | P.V.F.D                          | B, E, R, P,I                     |                         |
| 8.      | Compactarea umpluturilor in straturi de 10 - 20 cm cu udarea fiecarui strat pana la cota pat drum     | P.V.L.A.                         | B, E, R                          |                         |
| 9       | Refacere sistem rutier afectat  | P.V.R.C                          | B, E, R                          |                         |
| 10      | Receptia la terminarea lucrarilor   | P.V.R                            |                                  |                         |
| 11      | Receptia finala   | P.V.R                            | B, E, R, P                       |                         |

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

Administratia Nationala Apele Romane  
Administratia Bazinala de Apa  
Banat Timisoara

S.C. Aqua Prociv Proiect S.R.L.

P.V.P.A. = proces verbal predare amplasament  
P.V.T. = proces verbal de trasare  
P.V.L.A. = proces verbal de lucrari ascunse  
P.V.F.D. = proces verbal de faza determinanta  
P.V.R. = proces verbal receptie

R = responsabil tehnic cu executia  
B = beneficiar  
P = proiectant  
E = executant  
I = Inspectoratul de Stat în Construcții

1. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.
2. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea
3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei.

**PROGRAM**  
**pentru controlul pe faze a calitatii si urmarire a executiei la lucrarea**

„Sistem de evacuare ape din incinta indiguita la Remetea Poganici, judetul Caras Severin”

**Pentru rigole**

| Nr. crt | Lucrari ce se verifica sau se receptioneaza calitativ, pentru care trebuie intocmite documente scrise             | Documentul scris care se incheie | Cine intocmeste si cine semneaza | Numarul si data actului |
|---------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 0       | 1   | 2                                | 3                                | 4                       |
|         | <b>Lucrari de drumuri</b>   |                                  |                                  |                         |
| 1.      | Predare amplasament   | P.V.P.A.                         | B, P, E                          |                         |
| 2.      | Trasarea lucrarii   | P.V.T.                           | B, E, R                          |                         |
| 3.      | Verificarea patului   | P.V.L.A., P.V.F.D.               | B, E, R, P, I                    |                         |
| 4.      | Verificarea stratului din balast  | P.V.L.A.                         | B, E, R                          |                         |
| 5.      | Turnarea betonului  | P.V.R.                           | B, E, R                          |                         |
| 6.      | Receptie lucrari ce devin ascunse   | P.V.L.A.                         | B, E, R                          |                         |
| 7.      | La toate stadiile fizice, in cazul constatarii unor neconcordante intre datele din proiect si situatia din teren. | P.V.R                            | B, E, R, P                       |                         |
| 8.      | Receptia la terminarea lucrarilor   | P.V.R                            | B, E, R, P                       |                         |
| 9.      | Receptia finala   | P.V.R                            | B, E, R, P                       |                         |

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

Administratia Nationala Apele Romane  
 Administratia Bazinala de Apa  
 Banat Timisoara

S.C. Aqua Prociv Proiect S.R.L.

P.V.P.A. = proces verbal predare amplasament  
 P.V.T. = proces verbal de trasare  
 P.V.L.A. = proces verbal de lucrari ascunse  
 P.V.F.D. = proces verbal de faza determinanta  
 P.V.R. = proces verbal receptie

R = responsabil tehnic cu executia  
 B = beneficiar  
 P = proiectant  
 E = executant  
 I = Inspectoratul de Stat în Construcții

4. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.
5. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea
6. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei.

**PROGRAM**  
**pentru controlul pe faze a calitatii si urmarire a executiei la lucrarea**

„Sistem de evacuare ape din incinta indiguita la Remetea Pogonici, judetul Caras Severin”

**Pentru bazin STATIE POMPARE**

| Nr. crt | Lucrari ce se verifica sau se receptioneaza calitativ, pentru care trebuie intocmite documente scrise | Documentul scris care se incheie | Cine intocmeste si cine semneaza | Numarul si data actului |
|---------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 0       | 1   | 2                                | 3                                | 4                       |
|         | <b>Lucrari civile</b>   |                                  |                                  |                         |
| 1.      | Predare amplasament   | P.V.P.A.                         | B, P, E                          |                         |
| 2.      | Receptia terenului de fundare   | P.V.R.C                          | B, E, P                          |                         |
| 3.      | Cota de fundare   | P.V.L.A                          | B, E, R,                         |                         |
| 4.      | Armarea si cofrarea radierului si peretilor   | P.V.R.C,                         | B, E, R                          |                         |
| 5.      | Faza premergatoare turnarii betonului in radier si pereti   | P.V.F.D.                         | B, E, R,P, I                     |                         |
| 6.      | Aspect beton in radier si pereti  | P.V.R.C.                         | B, E, R                          |                         |
| 7.      | Verificare executie hidroizolatie   | P.V.L.A.                         | B, E, R                          |                         |
| 8.      | Umplutura de pamant la fundatii   | P.V.L.A.                         | B, E, R,                         |                         |
| 9.      | Receptie I aterminarea lucrarilor   | P.V.R                            | B, E, R,                         |                         |

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

Administratia Nationala Apele Romane  
 Administratia Bazinala de Apa  
 Banat Timisoara

S.C. Aqua Prociv Proiect S.R.L.

P.V.P.A. = proces verbal predare amplasament  
 P.V.T. = proces verbal de trasare  
 P.V.L.A. = proces verbal de lucrari ascunse  
 P.V.F.D. = proces verbal de faza determinanta  
 P.V.R. = proces verbal receptie

R = responsabil tehnic cu executia  
 B = beneficiar  
 P = proiectant  
 E = executant  
 I = Inspectoratul de Stat în Construcții

7. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.
8. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea
9. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei.