



MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APA BANAT



Nr. 181/21.11.2025

ACT ADIȚIONAL NR. 1 / 2025
la contractul CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 140/23.09.2025

1. Parti contractante:

A.N. APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, cu sediul in Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.2 Timisoara, jud. Timis, CIF 23886284, cont RO34 TREZ 23F7 0040 0201 600X, deschis la Trezoreria Timisoara, tel. 0256-491848, fax 0256-491798, legal reprezentata prin ing. Avram Viorel, functia Director si prin ec. Caxi Veronica, functia Director economic, in calitate de achizitor, pe de o parte
si

PFA Lucretia Bociort, cu sediul in Peciu Nou, nr. 682 inregistrata sub nr. F35/1050/2015, atribut fiscal RO 34712526, cont bancar nr. RO92RZBR0000060019011804, Banca Raiffeisen Bank, legal reprezentata prin Lucretia Bociort, denumit in continuare Prestator, pe de alta parte,

Avand in vedere:

1. Adresa nr. 16459/27.10.2025 emisa de Terrasoil Tehnica SRL. - inaintare documentatie tehnica aferenta studiului goetehnic nr. 2947/2025
2. Adresa nr. ADR68/11.11.2025 emisa de JBA Consult Europe SRL. - predare documentatie aferenta ctr. 125/2025
3. Adresa nr. 227/18.11.2025 emisa de PFA Lucretia Bociort - solicitare decalare termen predare documente Etapa I
4. Nota justificativa nr. EISNGA/982/19.11.2025 emisa de Serviciul Exploatare Integrata a ISNGA

au convenit modificarea Contractului de prestari servicii nr. 140/23.09.2025, prin prezentul act aditional, dupa cum urmeaza:

Art. 1 Termenul de prestare de 60 zile aferent Etapei I (prevazut la art. 3.2 din contractul nr. 140/23.09.2025), se prelungeste cu 7 zile calendaristice. Aceasta prelungire nu afecteaza termenul aferent Etapei II, prevazut la acelasi capitol 3.2.

Astfel, art. 3.2. din contractul 140/2025 se modifica si va avea urmatorul continut :

3.2 Termenul de prestare a serviciilor mentionate la art. 2 din contract, este de 90 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti, structurat astfel:

- la 67 zile de la semnarea contractului, Expertul va depune la ABA BANAT raportul de evaluare la Etapa I de evaluare preliminara;
- la 90 zile de la semnarea contractului, Expertul va depune la ABA BANAT raportul de evaluare la Etapa II de Raportul de evaluare finala.

Adresa de corespondență:
B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843
Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352
Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

Pagina 1/2

Art. 2 Celelalte clauze contractuale prevăzute în contractul de prestari servicii nr. 140/23.09.2025 rămân valabile.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, două exemplare pentru achizitor și unul pentru prestator.

Achizitor,
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT
Director
Ing. Viorel AVRAM

Director economic
Ec. Veronica CAXI

Director Tehnic Exploatare, Mentenanta a ISNGA si Investitii
ing. Marius UNGUREAN

Consilier Juridic

ACHIZITII
Kohonitz-Turbok Clara



Prestator,
PFA Lucretia Bociort

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843
Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352
Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407