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Planul National de Redresare si Rezilienta. - Componenta 1: Managementul Apei, Investitia |.4.2 -
“Adaptarea la schimbarile climatice prin automatizarea si digitizarea echipamentelor de
€vacuare si stocare a apei la acumulari existente pentru asigurarea debitului ecologic si
Cresterea sigurantei alimentarea cu apa a populatiei si reducerea riscului la inundatii” -
Reabilitarea acumularilor existente care necesita interventii de urgenta pentru exploatarea in
conditii de siguranta.

Contract de servicii de Supervizare a lucrarilor pentru obiectivul de investitie
~Imbundtdtirea conditiilor de functionare in sigurantd a Acumuldrii Surduc, judetul Timis”

I. INFORMATII GENERALE

* Denumire obiectiv de investitii: ,, imbundtdtirea conditiilor de functionare in siguranta
a Acumularii Surduc, judetul Timis”;

» Titularul investitiei/Beneficiar: Administratia Bazinala de Apa Banat;

* Sursa de finantare: finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei
(PNRR), bugetul de Stat, si alte surse legal constituite in limita sumelor aprobate cu aceasta
destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii - Contractului de
finantare C1_14.2_0_34509_01_10_2024 Pentru proiectul ,,Lucrari pentru investitia: Adaptarea la
schimbdrile climatice prin automatizarea si digitalizarea echipamentelor de evacuare si stocare
a apei la acumulari existente pentru asigurarea debitului ecologic si cresterea sigurantei
alimentarii cu apd a populatiei si reducerea riscului la inundatii” - 1.4.2 - REABILITAREA
ACUMULARILOR PERMANENTE, Componenta 1 Managementul apei

[l. PREVEDERI LEGALE
Art.1. Tn temeiul Legii nr. 98 din 19.05.2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completarile ulterioare si H.G nr. 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea nr. 98 din 19.05.2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract
de prestare de servicii, intre partile contractante, respectiv
1. ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, cu sediul in judetul Timis, municipiul
Timisoara, bd. 16 Decembrie 1989 nr. 2, cod postal 300173, telefon: +4 0256 491 848; +4 0256
491 843, CIF 18263352, cont IBAN RO77TREZ23F70040061 0100X, deschis la Trezoreria
Municipiului Timisoara, reprezentat legal prin ing. Viorel AVRAM - Director si ec. Veronica CAXI -
Director economic, in calitate de Achizitor/Beneficiar pe de o parte si

2. CONSULT VEST SRL, persoand juridici de nationalitate romana, avand sediul in
localitatea Brad, sat Taratel, nr.252, jud. Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
J2006000010205, cod unic de inregistrare fiscala RO18261920 5 cont
RO91TREZ3695069XXX000716 deschis la Trezoreria Brad, reprezentata prin lenci -
in calitate de administrator , denumita in continuare »Prestator”,



fiecare dintre acestia o “Parte” si impreuna “Partile” au convenit incheierea prezentului
Contract in urmatoarele conditii:

Art 2. Definitii

In intelesul prezentului Contract, urmétorii termeni sunt definiti astfel:

« Act Aditional: act aditional semnat de reprezentantii autorizati ai Partilor care
completeaza si/sau modifica termenii si conditiile Contractului;

+ Anexa - oricare dintre anexele la prezentul Contract, prevazute la Art .6;

« Achizitor - autoritatea contractanta avand datele de identificare de la pct. (1) din
partea introductiva a prezentului Contract;

« Caietul de Sarcini - documentul reprezentand Anexa 1, elaborat de Achizitor, care
cuprinde obiectivele si descrierea Serviciilor, inclusiv conditiile de prestare a acestora,
specificand, acolo unde este cazul, metodele si resursele care urmeaza a fi utilizate de catre
Prestator si/sau rezultatele ce trebuie atinse de catre acesta din urma;

+ Contract - prezentul contract incheiat intre Achizitor si Prestator, cuprinzand Conditiile
Contractului, Anexele;

« Experti Cheie - persoanele contractate de Prestator care au un rol semnificativ in
prestarea Serviciilor prin prisma calificarii, specializarii si experientei profesionale detinute si
ale caror CV-uri sunt incluse in Anexa 3;

« Experti Non-Cheie - persoanele contractate de Prestator in scopul prestarii Serviciilor
sau a unei/unor parti a(le) acestora, altii decat Expertii Cheie;

« Oferta - Prestatorul, in persoana operatorului economic avand datele de identificare de
la pct. (2) din partea introductiva a prezentului Contract, a depus o oferta in cadrul Procedurii
de Atribuire, iar aceasta oferta a fost desemnata castigatoare;

+ Ordinul de incepere pentru prestarea serviciilor - notificarea emisa de catre Achizitor
prin care nstiinteaza Prestatorul despre Data Inceperii;

« Perioada de Prestare a Serviciilor - intervalul de timp in care Prestatorul presteaza
Serviciile pe care le presupune indeplinirea Contractului, inclusiv operatiunile preliminare si
finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu Data
Inceperii si cum poate fi prelungita conform clauzelor prezentului Contract;

« Personalul - toate persoanele fizice aflate in subordinea Prestatorului sau a
Subcontractantilor, inclusiv Expertii, indiferent de natura raporturilor juridice dintre acestea si
Prestator ori Subcontractanti;

« Pretul Contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza Contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract,
stabilit in Conditiile Contractului, astfel cum poate fi modificat, prin ajustare sau in orice alt
mod, potrivit clauzelor prezentului Contract si dispozitiilor Legii Aplicabile;

« Procedura de Atribuire - Faptul ca Achizitorul a organizat, in conditiile legii, o
procedurd de atribuire a unui contract de servicii in vederea selectarii operatorului economic
care sa desfasoare activitatile de supraveghere in legatura cu implementarea Proiectului si
executarea Contractelor de Achizitie, initiata prin anuntul de participare publicat in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene cu nr. [+] si in Sistemul Electronic de Achizitii Publice cu nr. [«]
("Procedura de Atribuire”);

« Propunerea Tehnica -document al Ofertei, elaborat de catre Prestator, prin care acesta
se angajeaza ca va indeplini toate cerintele din Caietul de Sarcini;

+ Propunerea Financiara -document al Ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute
prin documentatia aferenta Procedurii de Atribuire cu privire la pret, alte conditii financiare si
comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate de Achizitor;



+ Rapoartele Prestatorului - raportul initial, rapoartele saptaminale in perioada de
executie a Lucrérilor, rapoartele lunare de progres in perioada de executie a Lucrarilor, pe
perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie a Lucrarilor), raportul final, rapoartele
speciale, precum si alte rapoarte elaborate de Prestator in temeiul prezentului Contract, cu
respectarea conditiilor si termenelor prevazute in Caietul de Sarcini. in intelesul prezentului
Contract, Rapoartele Prestatorului se refera atat la toate tipurile de rapoarte elaborate si
naintate de Prestator, impreuna, cat si doar la unul sau unele dintre acestea, in functie de
context;

» Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a Contractului si care
indeplineste activitati care fac parte din obiectul Contractului, raspunzand in fata Prestatorului
de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

« Prestator -[operatorul economic/asocierea formata din operatorii economici] avand
datele de identificare de la pct. (2) din partea introductiva a prezentului Contract, precum si
succesorii legali ai [acestuia/acestora];

« Tert Sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm de sustinere incheiat n
conformitate cu Legea Aplicabila, pune la dispozitia Prestatorului resursele financiare si/sau
tehnice si profesionale invocate in acest angajament ferm de sustinere, confirma faptul ca va
garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm de sustinere si
~se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin
implicarea sa directa, in cazul in care Prestatorul intdmpina dificultati pe parcursul derularii
prezentului Contract.

» Zi - zi calendaristica, respectiv oricare zi din cuprinsul unei saptdmani, de luni pana
duminica inclusiv;

» Zi Lucratoare - oricare Zi cu exceptia celor nelucratoare, potrivit Legii Aplicabile.

Art 3. Interpretare

3.1. Toate documentele contractului, precum si intreaga corespondenta purtata in legatura
cu contractul intre Achizitor si Prestator vor fi scrise in limba romand, iar contractul va fi
redactat si interpretat in limba romana.

3.2. Daca un document al contractului sau corespondenta in legaturd cu acesta sunt
redactate in alta limba decat limba romana, traducerea acestora in limba romani va avea
prioritate in orice problema legata de interpretare. Partea care emite astfel de documente sau
corespondenta, va suporta riscul si costurile traducerii acestora in limba roméana.

3.3. n prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.4. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu
se specifica in mod diferit.

3.5. Contractul constituie intreaga si singura intelegere intre Parti cu privire la obiectul
acestuia si exclude orice alte comunicari, negocieri sau intelegeri scrise sau verbale intre Parti
realizate inaintea incheierii contractului.

3.6. Niciun amendament sau alta derogare de la contract nu va avea efect decat daca este
consemnata in scris, datata, se refera expres la contract si este semnata de reprezentantii legali
ai Partilor.

3.7. Daca oricare dintre clauzele contractului este nula, anulatd, interzisa de lege,
inaplicabila, aceste imprejurari nu vor afecta validitatea si efectele oricarei alte clauze din
contract.

3.8 Inactiunea, intarzierea, toleranta manifestate de una dintre Parti in punerea in aplicare
a clauzelor contractului sau acordarea de amanari sau inlesniri catre cealaltd parte, nu
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afecteaza sau restrang drepturile acelei parti rezultate din contract, renuntarea la un drept
neputénd fi prezumata in nici o situatie.

lll. CLAUZE OBLIGATORII:

Art. 4. Obiectul principal al contractului

» 4.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de Supervizare a lucrarilor pentru
obiectivul de investitie ,Jmbunatatirea conditiilor de functionare in sigurantid a Acumularii
Surduc, judetul Timis” finantat prin Planul National de Redresare si Rezilientd al Romaniei
(PNRR), bugetul de Stat, si alte surse legal constituite n limita sumelor aprobate cu aceastd
destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii - Contractul de
finantare C1_14.2_0_34509_01_10_2024 pentru proiectul ,,Lucrari pentru investitia: Adaptarea la
schimbarile climatice prin automatizarea si digitalizarea echipamentelor de evacuare si stocare
a apei la acumulari existente pentru asigurarea debitului ecologic si cresterea sigurantei
alimentarii cu apa a populatiei si reducerea riscului la inundatii” - 1.4.2 - REABILITAREA
ACUMULARILOR PERMANENTE, Componenta 1 Managementul apei, in perioada/perioadele
convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ce fac obiectul contractului in conformitate
cu cerintele caietului de sarcini si oferta sa tehnico-financiara, anexe ale prezentului contract si
in conformitate cu prevederile contractului de executie de lucrari pentru obiectivul de investitii
»imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranta a Acumularii Surduc, judetul Timis”.

Art. 5. Pretul contractului

5.1 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

5.2 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului este de 864.813,60 lei fara TVA
respectiv 181.610,86 (TVA 21%).

5.3 Pretul este ferm si nu se poate modifica pe toata perioada contractului.

Art. 6. Modalitati de plata

6.1 Plata serviciilor se va face procentual in functie de procentul de progres al lucrarilor,

conform situatiei de plata al antreprenorului, in baza facturii emise de catre Prestator insotita
de Raportul de activitate si de Situatia de plata pentru serviciul prestat, confirmata de catre
Achizitor.
6.2 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de 30 de zle de la
emiterea si transmiterea facturii prin sistemul national privind factura electronica RO e-
factura, in conformitate cu OUG 120/04.10.2021 si a Legii 139/17.05.2022, in baza Rapoartelor
de progres aprobate de Achizitor.

6.3 Prin exceptie de la termenul prevazut la alin. (2), Achizitorul se obliga sa plateasca
pretul serviciilor catre Prestator in termen de maximum 5 zile lucritoare de la incasarea
sumelor aferente cererilor de plata, conform cu prevederile Ordonantei de urgentd a Guvernului
nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor
europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilientd precum si pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2000 privind unele
masuri pentru Elaborarea Planului national de redresare si rezilientd necesar Romaniei pentru
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accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de
redresare si rezilenta, aprobata cu modificari si completdri prin Legea nr. 178/2022, cu
completarile ulterioare si Hotararii Guvernului nr. 209/2022.

6.4 Achizitorul va efectua platile in situatia indeplinirii urmatoarelor conditii cumulative:

a)Platile vor reprezenta contravaloarea Serviciilor prestate efectiv si in mod corespunzator
de catre Prestator in perioada respectiva, in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini si
celelalte prevederi cuprinse in Contract, in termenele agreate, astfel cum acestea sunt
determinate in functie de activitatile prestate si fundamentate corespunzator de Prestator prin
Rapoartele relevante ale Prestatorului, definite in cadrul Caietului de sarcini la capitolul 10.
Rapoarte si plati.

b) Achizitorul a primit Rapoartele Prestatorului fundamentate cu toate documentele
justificative necesare, iar Prestatorul a emis factura corespunzatoare platii .

6.5 Pe perioada de sistare a lucrarilor/intreruperea activitatii nu se vor accepta la plata
prestarea de servicii de supervizare.

Art. 7. Durata contractului

7.1 Durata de implementare a obiectivului de investitii este de 11 luni de la data semnarii
contractului de executie pana la receptia la terminarea lucrarilor, dar nu mai tarziu de
30.06.2026. Managerul de contract/lider diriginti/ supervizor, prin dirigintii de santier, se
obliga sa presteze serviciile, respectiv sa verifice din punct de vedere cantitativ si calitativ
executia lucrarilor de constructii.

7.2 Durata prestarii serviciilor este egala cu durata lucrarilor de executie pentru care
asigura serviciul de supervizare, de la data emiterii primului ordin de incepere, pana la
incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate si se calculeaza de la
data prevazuta in primul ordin de incepere.

7.3 in cazul in care va interveni o extindere/ restrangere a perioadei de implementare a
proiectului, contractul de servicii se va modifica, pana la noul termen de finalizare, fara
majorarea valorii acestuia prevazute la art. 5.2.

7.4 Prelungirea contractului de lucrari nu da dreptul prestatorului serviciilor de supervizare
de a solicita plati suplimentare.

7.5 Durata contractului de prestari servicii poate fi modificata, prin act aditional, fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite conditiile prevederilor
art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in corelare cu
perioada cu care va fi prelungit (daca este cazul) si contractul de executie lucrari.

7.6 Contractul de prestari servicii inceteaza sa produca efecte dupa acceptarea Raportului
final de supervizare de catre Autoritatea contractanta, mai exact dupa perioada de garantie a
lucrarilor.

Art. 8. Executarea contractului
8.1 Executarea contractului incepe in ziua urmatoare primirii Ordinului de incepere a
serviciilor, emis de catre autoritatea contractanta, dupa constituirea garantiei de buna executie.

Art. 9. Documentele contractului

9.1 Documentele contractului sunt:

| Anexa 1 - Caietul de Sarcini si anexele acestuia, inclusivy, daca este cazul,
clarificarile/modificarile aduse pana la depunerea ofertelor;



Il Anexa 2 - Instrument de garantare emis in conditiile Legii Aplicabile (Garantia de buna
executie). Aceasta anexa va deveni parte integranta din Contract ulterior Datei Contractului si
numai dupa constituirea ei;

Il Anexa 3 - Oferta, respectiv Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara, inclusiv
clarificarile/modificarile (includ si raspunsurile ofertantului) din pericada de evaluare a
ofertelor;

9.2 Toate clarificarile/completarile/modificarile si/sau masurile de remediere publicate
pana la depunerea ofertelor, daca este cazul, precum si clarificarile, completarile, modificarile
realizate in perioada evaluarii Ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau
completeaza si/sau modifica documentele la care fac referire.

9.3 Tn cazul n care, pe parcursul executirii prezentului Contract, se constata ca anumite
elemente ale Propunerii Tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul
de Sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini.

9.4. Prestatorul se angajeaza sa respecte clauzele contractului de executie privitoare la
atributiile managerului de contract/lider diriginti/ supervizor asa cum este prevazut in HG nr.
1/2018, iar orice clauza contrara din prezentul contract se va interpreta in sensul contractului
de executie prevazut de H.G. nr. 1/2018.

Art. 10. Obligatiile principale ale Prestatorului

10.1 Partile colaboreaza, atat cat este posibil, pentru furnizarea de informatii pe care le
pot solicita in mod rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului. Prestatorul asigura
Serviciile de supervizare a lucrarilor de executie cu eficienta si diligenta conform celor mai
inalte Standarde profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului, precum si cu
respectarea instructiunilor/dispozitiile scrise ale Achizitorului.

10.2 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare
prezentat in propunerea tehnica.

10.3 In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1/2018, prestatorul va avea responsabilitatile
prevazute in Acordul contractual si Conditii generale si specifice pentru executia de lucrari
incheiate intre Administratia Bazinala de Apa Banat si Executant (Antreprenor). Cu exceptia
cazurilor expres prevazute in Acordul contractual, prestatorul nu va fi autorizat sa-| elibereze pe
antreprenor de oricare din obligatiile sale prevazute in Acordul contractual.

10.4 Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Tncepere;

(c) verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv
existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(d) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

(e) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in
opera a acestora;

(f) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedeasc a nu fi in
conformitate cu prevederile Contractului;

(g) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

(h) masoara cantitatile de lucrari real executate;

(i) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

(j) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

(k) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

(1) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;




. (m) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;
(n) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de
Receptie Finala;
(0) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

10.5 Prestatorul are obligatia de a desfasura urmatoarele activitati, in conformitate cu
Ordinul M.D.R.T. nr.1496/13.05.2011, si fara a se limita la:

A. In perioada de executie a lucrarilor:

1. Mobilizarea membrilor echipei Supervizorului pe santier; mobilizarea se va realiza
etapizat, pe masura ce sunt demarate activitatile pentru fiecare tip de lucrari.

2. Asistarea si consilierea U.I.P. din partea Beneficiarului pe problemele specifice ale
Contractului de Lucrari pe toata durata contractului de servicii supervizare.

3. Urmarirea si verificarea Antreprenorului in obtinerea tuturor autorizatiilor, permiselor si
aprobarilor necesare, pe parcursul proiectarii si inainte de inceperea constructiei, cat si pe
parcursul derularii si Receptiei Lucrarilor.

4. Participarea la predarea amplasamentului lucrarii catre Antreprenor incluzand:

» preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora
executantului, libere de orice sarcina;

« participarea impreuna cu Antreprenorul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

- predarea catre Antreprenor a terenului rezervat pentru organizarea de santier;

5. Analiza Documentatiilor - Tehnice aferente contractelor de proiectare elaborate de
Proiectant, in conformitate cu prevederile Contractului de proiectare si ale legislatiei aplicabile
in vigoare; solicitarea revizurii documentatiilor tehnice de catre Proiectant; Elaborarea de
rapoarte de analiza a documentatiilor care evidentiaza constatarile principale si recomandarile
Supervizorului.

6. Verificare si/sau propunere spre revizuire a Proiectului Tehnic, a specificatiilor tehnice si
caracteristicilor santierului si transmiterea catre Autoritatea Contractanta si Antreprenorului a
oricarei probleme care ar putea afecta lucrarile sau oricarei inadvertente constatate intre
detaliile tehnice si conditiile existente pe teren.

7. Monitorizarea, controlul si verificarea obligatiilor pe linie de protectie a mediului si
asigurarea securitatii si sanatatii in munca. Activitatile specifice se refera atat la programul
echipei Supervizorului cat si la personalul Antreprenorului;

8. Supervizorul se va asigura ca Documentatiile Tehnice sunt verificate de catre verificatori
de proiecte atestati.

9. Revizuirea/solicitarea de corectii (daca este necesar) si aprobarea Programului de
executie al Antreprenorului conform prevederilor contractului de lucrari; progresul lucrarilor va
fi monitorizat continuu in raport cu programul de executie si Supervizorul va initia actiuni
ulterioare constand in masuri de recuperare a intarzierilor oricand va fi nevoie;

10. Aprobarea, solicitarea revizuirii/auditul sistemului de asigurare a calitatii al
Antreprenorului, incluzand Procedurile si programul de inspectie, testare si punere in functiune,
Manualul de Asigurare a Calitatii (inclusiv Planul de Asigurare si Control a Calitatii), Metodele de
lucru, Manualul de Operare si Intretinere, precum si Procedurile de Securitate si Sanatate in
Munca si protectie a mediului pe santier;

11. Monitorizarea progresului lucrarilor in conformitate cu Programul de Executie aprobat,
informarea prompta a UIP, propunerea unor masuri de eliminare a problemelor care ar putea
aparea si afecta indeplinirea obiectivelor proiectului;




12. Verificarea si propunerea spre revizuire, daca este cazul, in vederea aprobarii a
Programului de Executie a Antreprenorului;

13. Aprobarea Planului de Control al Calitatii, precum si a documentelor aferente Planului
de Control al Calitatii in numele Beneficiarului;

14. Verificarea si raportarea catre Autoritatea Contractanta cu privire la conformitatea si
autenticitatea tuturor certificatelor, politelor de asigurare, garantiilor, dreptul de proprietate
asupra echipamentelor, etc. pentru care Antreprenorul este responsabil conform Conditiilor
Contractului;

15. Asigurarea ca mecanismul de comunicare si raportare dintre Autoritatea Contractanta
(respectiv UIP) si Supervizor este stabilit, complet functional si eficient pe toata durata
proiectului in conformitatea cu procedura din manualul de supervizare si prin reactualizarea
periodica a acesteia, daca conditiile/cerintele de raportare o impun;

16. Revizuire/aprobare a aspectelor aferente organizarii de santier;

17. Pregatirea Registrului de lucru - sistemul de inregistrare si arhivare a informatiilor pe
santier;

18. Monitorizarea progresului lucrarilor in conformitate cu Programul de executie aprobat,
informarea prompta a UIP, asupra masurii de eliminare a oricarei probleme care ar putea aparea
si afecta indeplinirea obiectivelor proiectului.

19. Organizarea si conducerea sedintelor saptamanale de progres a lucrarilor si a Tntalnirilor
de monitorizare, elaborarea proceselor verbale/minute ale sedintelor si asigurarea ca toate
problemele aparute sunt tratate prompt si corespunzator;

20. Interzicerea utilizarii produselor necorespunzitoare pentru constructii sau fard
certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru
materialele netraditionale);

21. Aprobarea rapoartelor de testare a produselor/materialelor/echipamentelor/ utilajelor
ce vor fi incorporate in lucrari, in conformitate cu Contractul de lucrari si cu standardele si
procedurile nationale si internationale.

22. Efectuarea de inspectii zilnice pe santier asigurand o supervizare continua in perioada
executiei lucrarilor, pentru verificarea calitatii lucrarilor, calitatea metodelor de lucru, de
securitate si sanatate in munca si protectie a mediului;

23. Solicitarea Antreprenorului ori de cate ori este necesar, de a face modificari ale
proiectului, lucrarilor sau programului de lucru, in timpul derularii Contractului de Lucrari;

24. Consilierea Beneficiarului/UIP in ceea ce priveste eficientizarea cheltuielilor
proiectului, scurtarea timpului de executie sau imbunatatirea calitatii lucrarilor.

25. Intocmirea de rapoarte ad-hoc care pot fi cerute de Beneficiar (Autoritatea
Contractanta).

Tematica acestor rapoarte nu va excede in niciun fel obligatiile asumate prin Contractul de
servicii sau limitele incluse in Contractul de Lucrari. Tn situatia in care durata elaborarii
solicitata de catre Autoritatea Contractantd este consideratd de citre Supervizor ca fiind
insuficienta, acesta va avea obligatia de a notifica imediat acest aspect motivand totodata
temeiurile pozitiei sale. Solicita si notifica Antreprenorul referitor la efectuarea de determinari
in cadrul conditiilor contractuale aplicabile (conform prevederilor conditiilor generale de
contract de executie n sarcina Antreprenorului) atunci cand aceste determinari devin necesare.

26. Stabilirea impartialda a Modului de Solutionare, ori de cite ori este necesar, a
Revendicarilor intocmite de catre Parti;

27. Verificarea si aprobarea Manualelor de Operare si intretinere, Cartii Tehnice a
Constructiei, elaborate de catre Antreprenor, precum si inaintarea catre Beneficiar si UIP,
asigurandu-se ca sunt sistematizate corespunzator - fizic si electronic;




28. Verificarea si aprobarea Cartii Tehnice a Constructiei elaboratd de Antreprenor, din
punct de vedere al conformitatii cu normele/legile aplicabile in Romania, inclusiv a continutului
acestora; Aprobarea si verificarea cartii tehnice (capitolele A si B) va fi componenta a raportului
Supervizorului prin care recomanda receptia la terminarea lucrarilor. Aprobarea si verificarea
cartii tehnice in integralitatea sa va fi componentd a raportului Supervizorului prin care
recomanda receptia la terminarea lucrarilor

29. Aprobarea propunerilor Antreprenorului pentru teste la finalizarea lucrarilor, la receptia
preliminara, finala si la etapele operarilor de proba, in mod corespunzitor;

30. Urmarirea, inregistrarea si aprobarea rezultatelor testelor efectuate de Antreprenor,
confirmarea corespondentei lucrarilor construite cu cerintele contractului de lucréri;

31. Emiterea unui Raport de Receptie la Terminarea lucrarilor. In acest raport va fi
prezentat modul in care sunt indeplinite conditiile contractuale si legale pentru efectuarea
receptiei la terminarea lucrarilor si recomandarea Supervizorului. Obligatoriu in raport
Supervizorul va include si constatarile privind modul in care este intocmita Cartea Tehnica a
Constructiei la data respectiva (Capitolele A si B);

32. Efectuarea inspectiilor necesare, elaborarea Certificatelor de receptie, Listelor cu
defecte si a altor documente cerute de Conditiile Contractului;

33. Consilierea obiectiva si impartiala a Beneficiarului in cazul oricéror pretentii sau dispute
contractuale si probleme aparute in timpul lucrarilor si prevenirea aparitiei lor sau intarzierilor,
oricand este necesar si oportun.

34. Primirea si analizarea solicitarilor de plata ale Antreprenorului, determinarea valorii
lucrdrilor, verificarea cantitatilor continute in declaratiile Antreprenorului in concordantd cu
Contractul de lucrari si emiterea certificatelor de platd in conformitate cu conditiile
contractuale. Supervizorul va acorda o atentie deosebitda corelarii Certificatelor de Plata cu
prevederile Contractului de Finantare.

35. Mentinerea de inregistrari si masuratori pe parcursul executiei si la finalizarea lucrarilor
cu detalii referitoare la orice modificari in raport cu Proiectul Tehnic aprobat, precum si
arhivarea corespunzatoare;

36. Examinarea si participarea la masuratorile si testele oricarei lucrari ce trebuie sa fie
finalizata sau acoperita Tnainte de realizarea unei lucrari permanente;

37. Calcularea de penalitati, in caz ca exista.

38. Primirea solicitarilor Antreprenorilor pentru informatii (altele decidt cele privind
decontarea sau revendicarile care vor fi tratate distinct) si emiterea raspunsului adecvat in
termen de 3 zile de la data primirii solicitarii. In situatia in care termenul nu poate fi respectat
din cauze obiective, Supervizorul va informa in intervalul de 3 zile lucratoare Antreprenorul si
Beneficiarul cu privire la motivele ce nu permit respectarea termenului precum si termenul la
care va putea fi emis raspunsul, dar fara a depasi termenul maxim de 15 zile.

39. Monitorizarea conformarii implementarii cu prevederile Contractului de Finantare (din
momentul in care acesta a fost adus la cunostinta Supervizorului) in termeni de timp si cost si in
raport cu indicatorii tehnico-economici asumati de Autoritatea Contractanta. Supervizorul va
completa un tabel cu indicatorii tehnico-economici care va fi atasat raportului lunar de
supervizare.

40. Verificarea inregistrarii zilnice a evenimentelor de pe Santier si a instructiunilor date
Antreprenorului in jurnalul zilnic de santier. Tn mod particular, aceste inregistréri trebuie sa fie
pastrate in corelare cu activitatile Antreprenorului, inclusiv echipamentele si forta de munca de
pe Santier si informatii relevante referitoare la factorii care afecteaza progresul lucrarilor
(conditii meteo, utilaje defecte, evenimente cu caracter perturbator, etc);




41. Se asigura ca Antreprenorul intocmeste si mentine desenele “post executie”/“as built”
si documente subsecvente Cartii Tehnice a Constructiei.

42. Administrarea procedurilor de solutionare a disputelor, oferirea de informatii relevante
pentru procedurile de adjudecare a disputelor si/sau arbitraj;

43. La Tincheierea contractului de servicii, Supervizorul va transfera obligatoriu
Beneficiarului materialele arhivate pe intreg parcursul deruldrii contractului, - in format fizic si
electronic. Pentru arhiva fizica se va agrea la final pe baza de ordin administrativ ce documente
vor fi predate. Se va urmari ca in arhiva Beneficiarului la finalul Proiectului sa existe in format
fizic cel putin un exemplar original din fiecare document aferent Proiectului si detinut de
Supervizor.

44. Analizeaza si (daca este cazul) emite instructiuni de corectare a Programului
Antreprenorului, dupa evaluarea detaliata a conformitatii resurselor alocate si a perioadelor de
timp propuse; progresul lucrarilor va fi permanent monitorizat comparativ cu graficul de
executie, iar Inginerul va solicita masuri de corectare ori de cate ori va fi necesar.

45. Analizeaza si aproba orice modificari ale programului de lucru propuse de Antreprenor.

46. Analizeaza/auditeaza Sistemul Antreprenorului de Asigurarea Calitatii (inclusiv Planul
Inspectiilor si Procedurile pentru audit intern/extern, inspectii, Planul de Calitate si planul de
audit al calitatii, analizele de management si actiunile corective propuse de Antreprenor);

47. Analizeaza si aproba tehnologiile de executie, precum si Planul de Securitate si Sanatate
in Munca pe santier, cu precizarea fazelor determinante vizate de Inspectoratul de Stat in
Constructii, verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele
tehnice in vigoare;

48. Urmareste aplicarea standardelor si legislatiei relevante in executia lucrarilor de
constructie si transmite propuneri de revizuire a documentatiilor.

» Ordinea prioritatii utilizarii standardelor va fi aleasa in conformitate cu Directivele
Comunitatii Europene 2004/18/EC, acestea fiind: standardele nationale care transpun
standardele Europene, normative tehnice Europene, specificatii tehnice comune, standarde
internationale, alte sisteme de referinta tehnice stabilite de entitati de standardizare Europene
sau - cand acestea nu exista - standarde nationale, normative tehnice sau specificatii tehnice
nationale.

» Proiectul de executie impreuna cu un Raport de Analizd a proiectului care evidentiaza
constatarile principale si recomandarile Supervizorului, va fi prezentat Autoritatii Contractante.

49. Verifica si Aproba propunerea Antreprenorilor privind lucrarile provizorii.

50. Verifica si Aproba schimbarile de persoane sau de subcontractanti (in conformitate cu
prevederile contractului de lucrari), daca este cazul.

51. Verifica si Aproba persoana desemnata ca fiind responsabila cu paza si securitatea pe
santier, propusa de catre Antreprenor;

52. Urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, cu respectarea Proiectului
Tehnic aprobat pe tot parcursul executiei acestora, si admite la platd numai lucrarile
corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ; Tn acest sens, Supervizorul va pregiti
rapoartele saptamanale de inspectie. Aceste rapoarte de inspectie vor fi arhivate in mod
corespunzator.

53. Participa la sedintele lunare privind paza si siguranta santierului organizate de
Antreprenor;

54. Participa, in situatia in care este necesar sau la solicitarea Beneficiarului cu un
reprezentant al sau la sedinte/intalniri, organizate de antreprenor, cu o terta parte implicata in
derularea Lucrarilor.
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55. Poate dispune incetarea sau suspendarea lucrarilor sau a unei anumite parti a acestora,
in cazul in care aranjamentele si masurile de precautie privind sanatatea, siguranta si mediul
realizate de Antreprenor nu sunt considerate satisfacatoare, pana la momentul in care acesta
imbunatateste aceste aranjamente si dispune masuri de precautie care sa indeplineasca
asteptarile Inginerului.

56. Interzice utilizarea produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara certificate
de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele
netraditionale);

57. Interzice executarea de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor
legale in vigoare; Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice si semneaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de lucrari ce devin ascunse etc.); Asista la prelevarea probelor de la locul de
punere in opera;

58. Transmite catre Antreprenor (spre stiinta Beneficiarului/Autoritatii Contractante)
sesizarile proprii privind neconformitatile de proiectare constatate pe parcursul executiei si
urmareste respectarea de catre Antreprenor a dispozitiilor si/sau masurilor pe care le-a dispus,
cu stiinta Beneficiarului, si de organele abilitate;

59. Dispune oprirea executiei, demolarii sau, dupa caz, a refacerii lucrarilor executate
necorespunzator de catre Antreprenor, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de
verificatorul de proiecte atestat;

60. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea
nr.10/1995, *republicata* cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale. Nici o modificare a
documentatiei de proiectare prin adoptarea de noi solutii care schimba conditiile initiale
(prevazute in caietul de sarcini pentru contractul de lucrari), nu se va face fara informarea
beneficiarului si fara acordul prealabil al acestuia;

61. Aproba si verifica toate lucrarile n privinta conformitatii cu Contractul. Supervizorul va
avea acces si va putea inspecta lucrarile in orice moment si in orice loc unde acestea se
desfasoara; de asemenea, va avea acces si va putea inspecta materialele si echipamentele care
urmeaza a fi inglobate in lucrari in orice moment si n orice loc de productie si fabricatie,
inclusiv la furnizori si subcontractanti, precum si la punctul de expediere si pe santierul
lucrarilor.

62. Solicita Antreprenorului sa efectueze orice modificare a proiectului, specificatiilor,
lucrarilor sau graficului de executie care pot deveni necesare si oportune pe parcursul sau post-
executiei.

63. Consiliaza si sprijina Autoritatea Contractanta cu privire la modalitdtile posibile pentru
reducerea cheltuielilor proiectului, si sau imbunatatirea calitatii lucrarilor;

64. Solicita si notifica Antreprenorul referitor la efectuarea de determinari in cadrul
conditiilor contractuale aplicabile (conform prevederilor conditiilor generale de contract de
executie in sarcina Antreprenorului) atunci cand aceste determinari devin necesare.

65. Verifica si aproba ,desenele as built” (parte din cartea tehnicd a constructiei),
manualele de functionare, listele de piese de schimb si alte documente solicitate si furnizeaza
catre UIP toate rapoartele, certificatele, etc. pregatite sau inaintate de Antreprenor,
asigurandu-se ca acestea sunt complet colationate, si prezentate corespunzator.

66. Primeste si analizeaza solicitarile de plata ale Antreprenorului, stabileste si determina
procedura cuprinsa in Conditiile contractuale; emite certificate interimare si certificat final de
plata pe situatii de lucrari.

67. Certificarea platilor se va face luand in considerare urmatoarele:

11



« Prevederile Contractului;

+ Certificatele de plata se vor emite in termen de 5 zile dupa primirea solicitarii
Antreprenorului si a Situatiei de Lucrari aferente. Certificatele de plata vor fi inaintate
Serviciului UIP, spre aprobare. Supervizorul va monitoriza ulterior procesul de procesare a platii
pentru a se asigura ca plata Antreprenorului se face la timp. Odata cu prezentarea situatiilor de
lucrari inaintate la plata, supervizorul intocmeste si semneaza rapoartele lunare si PVRCC
(Procesul Verbal de Receptie Calitativa si Cantitativa), in conformitate cu mandatul insusit,
privind verificarea lucrarilor executate.

68. Supervizorul trebuie sa acorde o atentie speciala Planului National de Redresare si
Rezilientd, prezentate in Contractul de Finantare. Tn cazul in care devine necesara o alocare a
fondurilor pentru cheltuieli suplimentare pe parcursul implementarii proiectului, Supervizorul va
fnainta beneficiarului justificarea necesitati de lucrari suplimentare, care se vor executa in
perioada de timp mentionata in cadrul contractului de lucrari.

69. Furnizeaza asistenta permanenta pentru echipa de proiect si U.l.P. prin telefon/fax/e-
mail, cu privire la orice aspect tehnic legat de implementarea contractului de executie, inclusiv
rapoarte ad hoc daca acestea sunt solicitate in mod justificat.

70. Emite instructiuni catre Antreprenor cu privire la efectuarea fotografiilor pe durata de
executie a lucrarilor.

71. Controleaza si verifica manualele de exploatare si intretinere ale Antreprenorului si
pregateste un program de operare si mentenantad in stransa colaborare cu U.I.P., dar si cu
Serviciul Exploatare Integrata a I.S.N.G.A. din cadrul A.B.A. Banat.

72. In termen de 21 de zile de la primirea versiunii preliminare a Manualelor de Exploatare
si intretinere, Supervizorul:

« Va aproba manualele preliminare; sau

« Tn cazul in care Supervizorul, dupa consultarea cu Beneficiarul, considera ci manualele
preliminare sunt adecvate pentru utilizare, dar au nevoie de o modificare minora, acesta va
returna o copie cu comentarii ce vor fi incorporate de catre Antreprenor; sau

« n cazul in care Supervizorul considera c& manualele preliminare sunt necorespunzatoare
pentru utilizare de catre Administratia Bazinala de Apa Banat, atunci acesta va notifica
Antreprenorul astfel incat sa modifice manualele preliminare si sa le prezinte a doua oara
pentru aprobare.

73. Controleaza si aproba programul de instruire propus de Antreprenor personalului
Beneficiarului, in conformitate cu cerintele cartii tehnice a constructiei, daca este cazul.

74. intocmeste rapoartele conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

75. Asigura, alaturi de persoana responsabila pentru relatiile publice a Antreprenorului o
comunicare eficienta cu organismele publice, furnizorii de servicii si utilitati, localnici si alte
parti afectate de lucrari, in scopul de a promova constructia eficienta a lucrarilor, cu maxim de
cooperare si perturbari minime pentru public.

76. Orice alte atributii precizate in caietul de sarcini privind activitatea sa.

B. Receptia la terminarea lucrarilor

In aceastd perioada Supervizorul va asigura prezenta permanenta a personalului necesar.
Principale activitati sunt:

a. Instiinteaza Beneficiarul/Autoritatea Contractanta in termen de 7 zile, cu privire la
intentia de organizare a receptiei lucrarilor la terminare, ca urmare a notificarii primite de la
Antreprenor;
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b. Aproba propunerile Antreprenorului cu privire la Testele la Terminare in faza de dinaintea
receptiei la terminarea lucrarilor. Este necesara participarea la testari si aprobarea rezultatelor
testelor;

c. Efectueaza inspectiile necesare la Receptie, impreund cu reprezentantii Autoritatii
Contractante si pregateste Lista Defectelor si alte documente solicitate de Conditiile
Contractului, asigura secretariatul receptiei si completeaza actele de receptie;

d. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier, predarea terenului catre
detinatorul acestuia si verificarea aducerii la forma initiala a terenului si a mediului afectat de
lucrari;

e. Emite Certificatul de Receptie la Terminarea lucrarilor;

f. Supervizeaza procesul de intocmire de catre Antreprenor a Cartii Tehnice a constructiei si
de completare a acesteia cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

g. Receptioneaza si aproba Cartea Tehnica a Constructiei;

h. Aproba locatia de montare si macheta proiectului placilor permanente de publicitate
propuse de Antreprenor cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea lucrarilor ;

i. Tnainte de inmanarea Certificatului la finalizarea lucririlor, va efectua impreund cu
Antreprenorul o inspectare fotografica completa a Santierului.

C. In perioada de garantie a lucrarilor

Supervizorul va fi responsabil cu verificarea lucrarilor ramase de executat de catre
Antreprenor pe perioada de garantie, asigurand inspectarea si evaluarea lucrarilor executate si
informarea Beneficiarului asupra defectiunilor aparute.

« Propune spre aprobare Beneficiarului un program de inspectii periodice la obiectivul de
investitii in perioada de garantie si efectueaza aceste inspectii pentru a se asigura functionarea
corespunzatoare a lucrarilor executate;

«Urmareste comportarea in timp a lucrarilor executate in perioada de garantie a acestora si
pune la dispozitia Autoritatii contractante toate evidentele si inregistrarile efectuate;

« Urmadreste solutionarea obiectiilor constatate de Comisia de Receptie si cuprinse in
anexele la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si realizarea recomandarilor
comisiei de receptie;

« Asigura supervizari/inspectii adecvate a lucrarilor de remediere executate in timpul
garantiei de buna executie, daca este cazul;

« Asista la ,,Teste dupa Terminare” - si aproba rapoartele, acolo unde este cazul;

« Tn cazul in care Antreprenorul executant nu-si respecta obligatiile, Supervizorul va emite o
somatie si daca nici Tn acest caz Antreprenorul nu se conformeaza, il va notifica si va propune
Autoritatii contractante executarea remedierilor cu alt constructor, cheltuiala fiind suportata de
constructorul care nu si-a indeplinit obligatiile;

« Intocmeste si emite Certificatul Final de Plata si Certificatul de Receptie Finald; Emiterea
unui raport de recomandare a organizarii Receptiei Finale cand toate conditiile sunt intrunite;

« In vederea demararii procedurii de receptie finald, Cartea Tehnica va fi completata si
transmisa catre Beneficiar cu 30 de zile inainte de expirarea garantiei de buna executie;

« Emite recomandari referitoare la returnarea garantiilor de buna executie si a sumelor
retinute, dupa caz;

« Elaboreaza un Raport de Supervizare Final, care sa cuprinda descrierea lucrarilor
efectuate in cadrul contractului de lucrari si care au facut obiectul serviciilor de supervizare si
referiri la modul si masura in care se asigura atingerea obiectivelor asumate.
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Aceste activitati sunt orientative si nu limitative, Supervizorul are sarcina de a indeplini
toate activitatile la fiecare faza de implementare a contractului, in conformitate cu prevederile
legale aplicabile.

D. La receptia finala a lucrarilor

Supervizorul va asigura prezenta Antreprenorului precum si a altor experti considerati
necesari pentru receptia finala a lucrarilor.

Vor fi realizate urmatoarele activitati:

a. Completarea Procesui Verbal de Receptie Finala;

b. Emiterea Certificatului de Receptie Finala;

c. Predarea catre autoritatea contractantd a actelor de receptie si a cartii tehnice a
constructiei revizuita de Antreprenor cu modificarile aparute in perioada de garantie de buna
executie, dupa efectuarea receptiei finale;

d. Recomandare scrisa catre Autoritatea Contractantd privind returnarea garantiei de Buna
Executie catre Antreprenor;

e. Raport Final de Supervizare.

10.6 Obligatiile prestatorului privind personalul utilizat :

10.6.1 Atributiile MANAGER DE CONTRACT/LIDER DIRIGINTI/ SUPERVIZOR:

Va asigura managementul contractului de supervizare a lucrarilor de executie.

Supervizorul va furniza un Manager de contract/lider diriginti/ supervizor care va fi prezent
in mod permanent n zona de proiect pentru coordonarea si gestionarea contracutului. Liderul
de Echipa va fi reprezentantul Supervizorului in relatia cu Managerul de Proiect al Autoritatii
Contractante si cu reprezentantii Antreprenorului.

Responsabilitati principale:

+ Va actiona in numele si cu delegare de autoritate din partea Beneficiarului pentru toate
activitatile precizate in cadrul contractului de Lucrari

» Are responsabilitatea delegarilor de autoritate

+ Actioneaza in calitate de reprezentant al Supervizorului in relatia cu Beneficiarul,
Antreprenorul si alte parti

+ Asigura managementul contractului de servicii pentru supervizarea lucrarilor

* Asigura premisele derularii serviciilor in calendarul de timp si in conditiile de calitate
prevazute in contractul de servicii

« Urmareste stadiul lucrarilor si raporteaza periodic beneficiarului

« Identifica eventualele intarzieri si propune solutii pentru remedierea lor

* Asista la receptia lucrarilor si verificaA daca acestea sunt conforme cu cerintele
contractuale

+ identifica riscurile potentiale asociate cu lucrarile, cum ar fi riscurile hidrologice,
geotehnice si structurale

« Evalueaza impactul si probabilitatea de aparitie a riscurilor identificate

+ Propune si implementeaza masuri pentru a minimiza sau elimina riscurile

* Se asigura ca toate activitatile se desfasoara in conformitate cu legislatia si normele
tehnice aplicabile

« Prezinta rapoarte periodice privind stadiul lucrarilor, problemele intAmpinate si solutiile
propuse _

+ Asigura o documentare riguroasa a tuturor activitatilor prestate

+ Va fi disponibil pe toata perioada de derulare a contractului de servicii supervizare
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10.6.2 Atributiile si raspunderile DIRIGINTELUI DE SANTIER:

Dirigintii de santier au atributiile stipulate de legislatia in vigoare aplicabila, inclusiv Legea
nr. 10/1995 si Ordinul MDRT nr.1496/13.05.2011 cu completarile si modificarile ulterioare,
privind verificarea calitatii lucrarilor executate.

Dirigintii de santier vor avea urmatoarele atributii minimale pentru domeniul specific
autorizarii lor:

+ Verifica existenta autorizatiei de construire si dacd aceasta respecta prevederile legale

« Controleaza daca proiectul tehnic este corespunzator autorizatiei de construire si
avizelor aferente, verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corespondenta dintre
acestea, controleaza daca proiectele au fost verificate in conformitate cu prevederile legale,
verifica existenta n proiect a fazelor determinante si a programului de control al proiectantului

» Participa la predarea de catre Autoritatea contractantd, pe bazi de proces verbal, a
amplasamentului constructiei, liber de orice sarcina, precum si bornele de reper, participa
impreuna cu proiectantul si Antreprenorul la trasarea lucrarilor de constructii

« Supravegheaza zilnic (inspecteaza si monitorizeaza) executia lucrarilor pentru a asigura
conformitatea cu cerintele contractului si cu reglementarile tehnice in vigoare

» Verifica respectarea tehnologiei de executie pentru asigurarea calitatii prevazute in
documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare

» Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite
ca urmare a verificarilor facute

» Efectueaza inregistrarile privind progresul lucrarilor, dupd cum 7i este cerut de catre
Coordonatorul de supervizare

« Participa la receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procesele
verbale de receptie calitativa impreuna cu Antreprenorul

» Patricipa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de
lucrari ascunse

» Are grija ca, la fazele determinante, Antreprenorul sa convoace reprezentantul
Inspectoatului Judetean in Constructii (in conformitate cu Programul de Control avizat de catre
ISC)

+ Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate

« Urmareste executarea lucrarilor pe toatd durata lor, aprobdnd plata numai pentru
lucrarile corespunzatoare calitativ

+ Avizeaza dispozitiile de santier emise de proiectant

» Coordoneaza colectarea zilnica a datelor referitoare la masurarea cantitatilor sau asupra
materialelor din domeniul sau

+ Efectueaza inregistrarile in rapoartele zilnice si pregateste datele referitoare la
activitatile executate n sectorul de lucrari care se afla sub controlul sau

« Efectuaza inregistrari zilnice ale conditiilor meteo, precum si asupra echipamentului si
personalului Antreprenorului

 Efectueaza verificari regulate si monitorizeaza aplicarea masurilor din Planul de
Management al Traficului al Antreprenorului; promoveaza respectarea cerintelor de Protectia
Muncii pentru tot personalul angajat pe Contract

» Asigura identificarea lucrarilor ramase de executat la solicitarea receptiei la terminarea
lucrarilor

+ Se asigura ca, Coordonatorul de supervizare si Antreprenorul sunt informati asupra
oricarui defect aparut in executia lucrarilor

» Verifica respectarea programului de asigurare a calitétii de catre Antreprenor
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« Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si preda terenul pe care au
fost amplasate acestea, proprietarului terenului

» Participa la receptia lucrarilor si intocmeste actele de receptie

« Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie in
anexele la procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, si intocmirea documentelor de
aducere la indeplinire a masurilor cerute de comisia de receptie

« Sa urmareasca rezolvarea remedierilor prevazute in anexa la procesul verbal de receptie,
in cel mult 90 de zile, daca este cazul

» Notificd executantul si beneficiarul cu privire la deficientele aparute in perioada de
garantie, deficiente pe care constructorul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea
sau datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant. In situatia in care
executantul nu respectd obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia sa il someze pentru
respectarea acestora

« Dupa executarea lucrarilor de remediere, se efectueaza receptia finala a lucrarilor

+ Preda beneficiarului actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea
receptiei finale

'« Participa la sedintele siptamanale in santier si intocmeste minutele aferente acestor

sedinte; participa la intalnirile lunare cu Antreprenorul si Beneficiarul, la solicitarea
Coordonatorului de supervizare

« Participa la verificarea documentatiei ,,As-built” pregatita de Antreprenor

» Respecta procedurile stabilite in Planul de Management al Santierului

« Respecta prevederile legale in vigoare si instructiunile proprii de SSM

Dirigintii de santier vor fi prezenti permanent in zona amplasamentului lucrarilor, functie de
specializarea lor corelata cu lucrarile care se executa, pe toata perioada de executie a
contractului de lucrari.

10.6.3 Atributiile INGINERULUI TOPOGRAF

Responsabilul cu masuratorile topografice isi va desfasura activitatea ca reprezentant al
operatorului economic prestator de servicii de supraveghere tehnica si a beneficiarului in teren.
Activitatea sa va consta in pricipal din:

« Verificarea eventualelor neconcordante intre Proiectul tehnic si teren;

+Verificarea lunara a stadiilor fizice realizate din punct de vedere cantitativ (diferente de
cote, abateri fata de Proiectul Tehnic etc);

+ Intocmirea lunara a masurétorilor pentru stadiile fizice realizate: raportul cantitatilor
executate, profilele transversale si longitudinale postexecutie, fisele de cubaj pentru fiecare
stadiu fizic realizat;

- Comunica in scris cele constatate dirigintelui de santier

10.6.4 Atributiile COORDONATORULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Atributiile minimale ale Coordonatorului SSM pe durata realizarii lucrarilor sunt cele
prevazute in HG 300/2006 (actualizata) dupa cum urmeaza:

a)sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea
solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru
care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea
acestor lucrari sau faze de lucru;
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b) sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii
si, daca este cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute la art. 56, intr-un mod
coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b);

c) sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si
sanatate prevazut la art. 54 lit. b) si ale dosarului de interventii ulterioare prevazut la art. 54
lit. ¢), in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;

d) sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si
coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a
riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea
lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor
independenti;

e) sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de
securitate a muncii;

f) sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

g) sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale
aplicabile santierului;

h) sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din
vecinatatea acestuia;

i) sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de
protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

j) sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte
ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;

K) sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile
acestora.

10.7 Inlocuirea personalului nominalizat in oferta

(1) Prestatorul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in
prealabil al Achizitorului. Prestatorul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in
urmatoarele situatii:

a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al
personalului;

b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu
este sub controlul Prestatorului (ex: demisia).

(2) Oricare din situatiile mentionate la punctele a si b vor fi dovedite cu documente
justificative emise de autoritatile competente si/sau de persoanele inlocuite, iar Prestatorul va
intreprinde tot ce este conform si necesar sa nu intrerupa/pericliteze asigurarea serviciilor.
Neprezentarea documentelor da dreptul Achizitorului de a aplica penalitati.

(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,
Achizitorul poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient
sau nu isi indeplineste sarcinile din Contract.

(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei,
reprezentand personalul alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata
contractului, pana la data restituirii garantiei de buna executie. Prestatorul trebuie sa dispuna
de acest personal pe toata aceasta perioada astfel incat sa poata mobiliza specialistii necesari in
functie de natura si durata activitatilor ce necesita a fi desfasurate.

(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa
detina cel putin experienta si pregatirea profesionala minima solicitata prin Documentatia de
atribuire.
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(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Prestator.
In cazul in care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate
dupa o anumita perioada de timp de catre noul expert, Prestatorul va desemna un expert
temporar din echipa sa de Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea
contractului, pana la sosirea noului expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta temporara
a expertului lipsa.

Art. 11. Obligatiile principale ale Achizitorului

11.1 Achizitorul are obligatia de a emite ordinul de incepere a serviciului numai dupa ce
Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie, prin punerea la dispozitia
Achizitorului a documentului prin care s-a constituit garantia de buna executie a contractului.

11.2 Achizitorul are obligatia de a verifica si confirma serviciile prestate prin acceptarea
situatiilor de lucrari/Rapoartelor de activitate prezentate de acesta.

11.3 Achizitorul se obliga sa plateascd pretul pe baza facturii si a procesului verbal de
receptie a serviciilor fara obiectiuni, dupa prezentarea dovezilor de indeplinire a activitatilor ce
urmeaza a fi platite de catre Achizitor in conformitate cu prevederile contractului.

11.4 Achizitorul va pune la dispozitia Supervizorului orice informatii si/sau copii ale
documentelor, pe care le detine, si care pot fi relevante pentru realizarea contractului.

Art. 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si
indeplineascaobligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce
din pretul contractului, ca penalitati, o suma egala cu dobanda penalizatoare calculata potrivita
art. 3 din 0.G. nr. 13/2011 cu modificarilesi completarile ulterioare, pentru fiecare zi de
intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.2 Tn cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma egala
cu dobanda penalizatoare calculatd potrivita art. 3 din 0.G. nr.13/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru fiecare zi de intdrziere pana la indeplinirea efectivd a
obligatiilor.

12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti,
in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si
de a pretinde plata de daune-interese.

12.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisa adresata executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu
conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

IV. CLAUZE SPECIFICE

Art. 13. Garantia de buna executie a contractului

13.1.Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum
de 10% din valoarea contractului fara T.V.A. respectiv 86.481,36.

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se va constitui in
conformitate cu prevederile art. 154, alin.4 din Legea 98/2016, astfel:

a) virament bancar;
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b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau
intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe
site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara;

c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;

e) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-
c).

Conform art. 40 din HG 395/2016:

(1*1) Garantia de buna executie constituita conform prevederilor art. 154 alin. (4) din Lege
devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (5) aplicindu-se in mod corespunzator.

(4) Tn cazul prevazut la art. 154 alin. (4) lit. d) din Lege, contractantul are obligatia de a
deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la o institutie de credit bancara agreata
de ambele parti.

(5) Tn cazul in care autoritatea contractanti are calitatea de autoritate publica, institutie
publica sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are
obligatia de a deschide contul la dispozitia autoritatii contractante, prevazut la alin (4), la
unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.

(6) Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis
potrivit alin. (4) si (5) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie
publica/contractului subsecvent, fara TVA.

(7) Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publicd/contractului subsecvent,
autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prevazut la alin. (4) si (5)
prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei
stabilite drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publicd/contractul
subsecvent si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre
destinatia lui.

(8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului
prevazut la alin. (5) pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii
contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului
la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de
buna executie.

(9) Contul de disponibil prevazut la alin. (4) si (5) este purtator de dobanda in favoarea
contractantului.

13.2 Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucritoare de la data
semnarii contractului de achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie
publica.
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13.3 in cazul in care pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea
acestuia, Prestatorul are obligatia de a completa garantia de buna executie n corelatie cu noua
valoare a contractului de achizitie publica.

13.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand
pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, in limita
prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu Tsi indeplineste din culpa sa obligatiile
asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie
achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului
instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul
de calcul al prejudiciului.

13.4 In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Prestatorul are
obligatia de a reintregi garantia in cauza.

13.5 Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13.7 Achizitorul va restitui garantia de buna executie in conformitate cu prevederile legale,
dupa cum urmeaza:

Garantia de buna executie se elibereaza/restituie in conditiile prevazute la art. 1542,
aliniatul (4) din Legea 98/2016 :” In cazul contractelor aferente serviciilor de Supraveghere a
lucrdrilor/dirigentie de santier, autoritatea contractantd are obligatia de a elibera/restitui
garantia de bund executie dupd cum urmeazd:

a)70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, dacd nu a ridicat pand la acea datd pretentii asupra ei;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data emiterii raportului
final de Supraveghere/expirarea duratei de garantie acordatd lucrdrii in cauzd."

Art. 14. Alte responsabilitati ale Prestatorului

14.1 (1) Supervizorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.

(2) Supervizorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

14.2 Supervizorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor
si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.

14.3 In situatia in care se constata ca anumite clauze din prezentul contract sunt
contradictorii cu prevederi din caietul de sarcini anexat la prezentul contract sau clauze din
contractul de executie lucrari conform H.G. nr. 1/2018, aceste clauze se vor interpreta in sensul
caietului de sarcini si contractului de executie, pe care prestatorul/supervizorul va fi obligat sa
le respecte.

Art. 15. Receptie si verificari
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15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

15.2 Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, supervizorului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru acest scop.

15.3 Prestarea serviciilor din prezentul contract va fi considerata finalizata, la data
semnarii procesului verbal de receptie final.

15.4 Dupa comunicarea executantului despre terminarea lucrarilor, prestatorul are obligatia
de a verifica si certifica faptul ca sunt indeplinite conditiile pentru ca beneficiarul sa solicite
receptia la terminarea lucrarilor. .

15.5 Prestarea serviciului de supervizare prin dirigenti de santier va fi considerata
finalizata, la data semnarii si aprobarii procesului verbal de receptie finald a lucrarilor. In
perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si cea finald supervizorul si dirigintii de santier
raspund in solidar cu executantul pentru remedierea eventualelor vicii constatate si notificate
ca atare de catre beneficiar, executantului si supervizorului.

Art. 16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

16.1(1) Supervizorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor incepand cu ziua
urmatoare primirii Ordinului de incepere a prestarii serviciilor de la Autoritatea Contractanta.

(2) in cazul in care Supervizorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare,
datorate in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei
de prestare a serviciului.

16.2 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora
prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

-din orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza supervizorului, sau

-alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea
contractului de catre supervizor, indreptatesc supervizorului de a solicita prelungirea perioadei
de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun
acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

16.3 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, supervizorul nu respecta graficul de
prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin
act aditional.

16.4 In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati Supervizorului.

16.5. Riscuri si Masuri de gestionare a riscurilor
Implementarea contractului poate fi afectata de urmatoarele riscuri:

+ Intocmirea necorespunzatoare a Documentatiilor Tehnice aferente contractelor de
proiectare si executie elaborate de Antreprenori

+ Intocmirea unei documentatii de atribuire eronatd, anularea procedurii,
atribuirea eronata a contractului, resurse umane insuficiente

« Depasirea termenului de prestare a serviciilor

» Folosirea de subcontractanti si/sau terti sustindtori care nu isi indeplinesc
obligatiile contractuale in cadrul contractului de supervizare

» Modificari legislative
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+ Intrarea in insolventa si/sau faliment a executantului
« Lipsa alocarii fondurilor financiare
- Lipsa personalului
» Depasirea costurilor planificate
Masuri de gestionare a riscurilor:

« planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost
prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

e responsabilul de proiect, si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in
bune conditii cu entitati implicate in implementarea proiectului;

» responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al
lucrarilor, avand o bogata experienta in domeniu, se va implementa un sistem riguros de
supervizare a lucrarilor de executie. Acesta va presupune organizarea de raportari
partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte;
se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator;
se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului
responsabil cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului
va avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor
estimarea cat mai realista a valorii;
asigurarea in sursa de finantare.

Art. 17. Ajustarea pretului contractului

17.1 Pretul contractului nu se ajusteaza si ramane fix pe toata perioada de desfasurare a
contractului.

17.2 Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt conform
propunerii financiare anexa la contract.

Art. 18. Modificarea Contractului

18.1 Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate,
se face in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

18.2 Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile
si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, se realizeaza
prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Art. 19. Subcontractantii

19.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este
obligatorie furnizarea catre Anchizitor a contractelor incheiate de catre Prestator cu
subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin
acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale
acestuia. Contractele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea
subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitatile
ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferenta prestatiilor.

19.2 Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de
implementare a Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare
substantiala a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind
achizitiile publice.

19.3 Prestatorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontract, in perioada de
implementare a contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind
inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata de catre Prestator in vederea
obtinerii acordului Achizitorului intr un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15
zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti.
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19.4 In situatia prevazuta la art.19.2., Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in
perioada de implementare a contractului, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai ale caror activitati au fost indicate
in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care
serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial
optiunea subcontractarii acestora;

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract.

19.5 In vederea obtinerii acordului Achizitorului noii subcontractanti sunt obligati sa
prezinte:

- 0 declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a
propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse
subcontractarii;

- contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractantii ce vor
cuprinde obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza
a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legale, valoarea aferenta activitatii ce
va face obicetul contractului;

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de
achizitie publica.

19.6 Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici
0 situatie raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

19.7 Achizitorul poate proceda la denuntarea unilaterald a contractului, fara efectuarea
vreunei alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in situatia in care Prestatorul
subcontracteaza/cesioneaza drepturile si obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului
Contract, in lipsa unui acord scris prealabil al Achizitorului.

19.8 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite
de catre subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform
dispozitiior legale aplicabile privind achizitiile publice.

19.9 In aplicarea prevederilor art. 19.8 subcontractantii isi vor exprima la momentul
nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la
momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre
Achizitor.

19.10 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
Achizitor, Prestator si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod
nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiillor asumate de
subcontractant.

19.11 In aplicarea prevederilor mai sus mentionate, Acordul partilor se poate materializa
prin incheierea unui contract de cesiune de creanta, cesiune se va semna intre cele trei parti
respectiv Achizitor, Prestator si Subcontractant.

Art. 20. Tertul Sustinator

20.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta
din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la
prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul
consimte ca Achizitorul se poate subtitui in toate.
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20.2 drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice
pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru
nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta.

20.3 Tn cazul in care Prestatorul intdmpina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
Contractului, pentru partea de Contract pentru care a primit sustinere din partea Tertului
Sustinator, Prestatorul are obligatia de a notifica Achizitorul in scris, in termen de 15 Zile de la
data la care constata acest fapt.

Art. 21. Asigurari

21.1. Prestatorul are obligatia de a incheia polite de asigurare de raspundere civila
profesionald, conform art. 31 din Legea 10/1995 cu completarile si modificarile ulterioare.

21.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta Autoritatii contractante in termen de 15
(cincisprezece) zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor, polita
sau politele de asigurare, precum si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate) in
termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii acestora. Neprezentarea politei atrage dupa
sine suspendarea platilor pana la corectarea situatiei.

21.3. Prestatorul va mentine in vigoare asigurarea/asigurarile de raspundere civila
profesionala pana la receptia finala a obiectivului de investitii

21.4. Prestatorul are obligatia de a instiinta achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate
in extinderea, reinnoirea si restabilirea acestei asigurari.

21.5 Prestatorul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte achizitorului
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate) in termenele
specificate la art. 21. (2).

21.6. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege,in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de prestator, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din
vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

Art. 22.Cesiunea

22.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, cu exceptia cesiunilor prevazute in contract si actele normative in vigoare.,

22.2 Cesiunea dreptului de creanta nascute din prezentul contract se va face cu respectarea
prevederilor Legii nr.98/2016 si H.G. nr.395/2016.

22.3 Cesiunea nu exonereaza Prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin Contract. 20

Art. 23. Incetarea contractului

23.1 Prezentul contract inceteaza de drept prin ajungere la termen.

23.2 Contractul poate inceta si in urmatoarele cazuri:

= Prin acordul de vointa a partilor;

» Prin intrarea in faliment a prestatorului,

« Prin denuntare unilaterala de catre o parte, cu conditia notificarii prealabile a celeilalte
parti.

23.3 Achizitorul poate rezilia contractul de servicii cu efecte depline prin transmiterea unei
simple notificari scrise cu cel putin 5 zile inainte, fara necesitatea indeplinirii unei alte
formalitati, fara punere in intarziere, fara interventia vreunei instante de judecata, fara
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acordarea unui termen de gratie si in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la
acestea:

* neconstituirea si/sau completarea/reintregirea garantiei de buna executie de catre
prestator, in conditiile prevazute de lege si de prezentul contract;

« prestatorul esueaza in a mentine garantiile solicitate sau entitatea care furnizeaza
garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

« prestatorul nu indeplineste/presteaza sau indeplineste/presteaza necorespunzator
oricare dintre obligatiile sale decurgand din Contractul de servicii (si anexele acestuia);

« prestatorul nu se conformeaza notificarii emise de catre Achizitor care ii solicita
remedierea indeplinirii necorespunzatoare sau neindeplinirii oricaror obligatii contractuale in
terrnenul comunicat. Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, n una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167;

+ contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incalcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

23.4 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului autoritatii contractante de a solicita constatarea nulititii absolute a contractului de
achizitie publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are
dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie publicd in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

Art. 24. Forta majora

24.1 Forta majora invocata va fi comunicata celeilalte parti in scris, in termen de 5 zile de
la aparitie, de catre partea interesata si este opozabila numai daca este atestata de o autoritate
competenta in raport cu natura evenimentului.

24.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 24.3 Partea contractanta care
invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

24.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25. Drepturi de proprietate intelectuald

25.1 Dreptul de proprietate intelectuala asupra documentatiei elaborate in baza prezentului
contract, asupra oricaror rapoarte si date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri,
statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate,
compilate ori elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sau salariat ori contractat in
executarea Contractului, devin proprietatea exclusiva a Achizitorului in momentul platii
contravalorii documentatiei de catre Achizitor. Prestatorul nu va utiliza aceste documente in
scopuri care nu au legatura cu Contractul, fara acordul scris prealabil al achizitorului. 21

25.2 Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate/lucrarile efectuate,
nu va face referire la aceste servicii/lucrari in cursul executdrii altor servicii/lucrari pentru terti
si nu va divulga nici o informatie furnizata de Achizitor, fara acordul scris prealabil al acestuia.

25.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuala ori industriald, asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract si/sau
dobandite in executarea prezentului contract sunt proprietatea exclusivi a Achizitorului, care le
va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare
geografica ori de altd natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de
proprietate intelectuala ori industriala.

Art. 26. Solutionarea litigiilor
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26.1 Achizitorul si Supervizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

26.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil orice divergenta contractuala, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze, de catre instantele judecatoresti de contencios
administrativ din circumscriptia unde se afla sediul Achizitorului.

Art. 27. Limba care guverneaza contractul
27.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.
27.2 Rapoartele si alte documente solicitate se vor redacta in limba romana.

Art. 28. Comunicari

28.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris (prin posta, fax sau e-mail).

28.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

Art. 29. Legea aplicabila contractului

29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

29.2 Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui
Contract si incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand
toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare.

Art. 30, Clauza suspensiva

Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este initiata sub incidenta
prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este
conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceastd destinatie, semnarea contractului
facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care
intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.

Avand in vedere dispozitiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si H.G. nr. 395/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia
contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei
vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. In cazul in care,
indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada de 6 luni de la data
aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, in conditiile in care
nu exista o alta sursa de finantare, in conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza 2
din Legea 98/2016 cu modificarile si completdrile ulterioare, fiind imposibild incheierea
contractului de achizitie publica.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi
considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anuldrii procedurii de atribuire,
indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra
existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea
conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu
eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisd. Perioada maxima pentru
care opereaza clauza suspensiva este de 6 luni, astfel incat, in cazul in care conditia semnarii
contractului de finantare nu este indeplinita, procedura de atribuire este anulata.

Totodata ofertantul declarant castigator are obligatia de a-si mentine oferta pana la
semnarea contractului.
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Art. 31. Prelucrarea datelor cu caracter personal

31.1 Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se va
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum si cu
respectarea legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si realizarii obiectivului
contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia.

31.2 Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (679)/2016, vor
fi prelucrate in acord cu legislatia aplicabila procesului de evaluare, selectie si contractare,
precum si cea aferenta procesului de implementare, monitorizare, asigurare a durabilitatii
investitiei, in scopul si temeiul legal pentru care s-a incheiat prezentul contract.

31.3 Partile contractuale vor lua masuri temeinice si organizatorice adecvate, potrivit
propriilor atributii si competente institutionale/organizationale, in vederea asigurarii unui nivel
corespunzator de securitate a datelor cu caracter personal in ceea ce priveste procesul de
prelucrare/reprelucrare/transfer catre terti si/sau publicarea acestora.

31.4 Partile contractuale vor asigura potrivit propriilor atributii si competente
institutionale/organizationale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea
confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

31.5 Partile contractuale se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incélcare a
securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgentd a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP ), conform
obligatiilor ce decurg din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Prezentul contract a fost incheiat astazi, ... , intr-un numar de 3 (trei) exemplare
originale, doua exemplare pentru Achizitor si unul pentru Prestator toate avand aceeasi valoare
juridica.
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